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1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом

0,0000 01.01.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 171 950

,0000

174 594

,0000

177 535

,0000

181 123

,0000

ЧеловекРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Численность занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей,

нарастающим итогом

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

Человек 171 950,0000

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

171 9

50,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

оказаны комплексные

услуги и (или)

предоставлена

финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр,

в том числе

получивших

комплексные услуги и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта)

ЕД

- - - 7,0

000

7,0

000

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и. в 2021 году в

регионе будет

проведена работу

по выявлению

социальных

предпринимателей,

для оказания

финансовой

поддержки в виде

грантов. Все

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -7,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальные

предприниматели

будут включены в

реестр.

Количество

уникальных

социальных

предпринимателей

включенных в

реестр в 2021 г -7,

в 2022 г - 7, в 2023

- 7, в 2024 - 6.

1.2

Гражданам,

желающим вести

бизнес, начинающим

и действующим

предпринимателям

предоставлен

комплекс услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность, а

также

информационно-

консультационных и

образовательных

ТЫС

ЕД

- - - 1,1

550

1,4

100

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

189,3000 31.12.201

9

- -1,9

130

2,3

970

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг в оффлайн и

онлайн форматах на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса по

единым требованиям

к оказанию

поддержки, а также в

федеральных

институтах развития

(центрах

компетенций)

(ежегодно)

(количество

уникальных  граждан,

желающих вести

бизнес,  начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не менее

чем в 80 субъектах

Российской

Федерации

Для привлечения

граждан в

предпринимательс

кую деятельность и

оказания

комплекса услуг, в

регионе проведены

мероприятия -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Школа

предпринимательст

ва", "Участие в

гос.закупках",

"Генерация бизнес

идей" и другие.

Количество

уникальных

граждан,

желающих вести

бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших

услуги в 2021 году

- 1155, в 2022 -

1410, в 2023 - 1913,

в 2024 - 2397.

1.3

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

ТЫС

ЕД

- - - 7,4

800

7,8

170

Принят

Федеральный закон

"О внесении

изменений в статьи

346.43 и 346.51

части второй

Налогового

кодекса

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 01.01.202

0

- -8,1

690

8,5

370

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Российской

Федерации"

В Ульяновской

области принят

НПА который

позволяет ИП

применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году

количество ИП

применивших

такую систему -

7480 человек;

в 2022 году

количество ИП

применивших

такую систему -

7817человек;

в 2023 году

количество ИП

применивших

такую систему -

8169 человек;

в 2024 году

количество ИП

применивших

такую систему -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

8537 человек;

1.4

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

МЛРД

РУБ

- - - 0,0

310

0,0

346

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях.

Объем финансовой

поддержки,

представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы),

обеспеченной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -0,0

390

0,0

418

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поручительствами

региональной

гарантийной

организацией в

2021 году

составило - 0,031

миллиард рублей, в

2022 - 0,

0346 миллиард

рублей, в 2023 - 0,

039 миллиард

рублей, в 2024 - 0,

0418 миллиард

рублей.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

гарантийная

организация

приняла участие в

крупных

мероприятиях -

 бизнес-форум

«Ульяновская

область:

территория бизнеса

– территория

жизни»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей

о программах

гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством

участия в форуме

"Сделано  в

Ульяновской

области"

В целях выявления

потребности в

услугах,

оказываемых РГО,

принято участие в

Социальном

образовательном

проекте «Академия

женского бизнеса»

1.5

Начинающим

предпринимателям

ЕД

- - - 36,

000

37,

000

Г осударственными

микрофинансовым

Оказание

услуг

0,0000 31.12.201

9

- -39,

000

42,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

0 0

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

(выполне

ние

работ)

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку).

Начинающим

предпринимателям

в 2021 году выдано

-36 микрозаймов, в

2022- 37, в 2023-

39, в 2024 - 42.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

в регионе были

проведены

мероприятия,

обучающие

программы,

форумы

направлены на

привлечения

новых

предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательст

ва.

Микрокредитная

организация

приняла участие в

данных

мероприятиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

1.1

3 100,000,00 3 100,000,00 3 100,00 12 400,003 100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 100,000,00 3 100,000,00 3 100,00 12 400,003 100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 100,000,00 3 100,000,00 3 100,00 12 400,003 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

1.2

12 423,000,00 11 363,600,00 17 720,00 57 814,1016 307,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

12 423,000,00 11 363,600,00 17 720,00 57 814,1016 307,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

12 423,000,00 11 363,600,00 17 720,00 57 814,1016 307,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 14 463,60 15 523,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

19 407,50 20 820,00 70 214,10

0,00 15 523,000,00 14 463,60 19 407,50 20 820,00 70 214,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных

в реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 100,00

3 100,003 100,003 100,003 100,003 100,00

1.2. Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 11 363,60 11 363,60

11 363,60

11 363,6011 363,6011 363,6011 363,6011 363,60

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 11 363,60 11 363,60

14 463,60

14 463,6014 463,6014 463,6014 463,6014 463,60
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7. Дополнительная информация

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Риск не достижения

показателя по следующим причинам: 1. Снижение предпринимательской активности  2. Уменьшение числа занятого населения в малом и среднем

предпринимательстве.     3. Снижение содействия созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории

города.Решения по снижению возможности наступления риска: 1. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг. 2.

Обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 3. Совершенствование сбора, обработки и

предоставления статистической информации 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 5. Привлечение

инвестиций на территорию г.Ульяновска и Ульяновской области.

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение

в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных

институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги) Риск не достижения показателя в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, снижение

экономической активности населения.Решения по снижению возможности наступления риска: проведение обучающих мероприятий  для МСП и физ. лиц

в онлайн формате, удаленно. Реализация плана «Об утверждении плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции(COVID-

19)»

 Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Риск не достижения показателяРешения по снижению возможности наступления риска: не увеличение размеров годового дохода

По другим результатам и показателям проекта рисков не выявлено
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Федеральный закон

"О внесении изменений в

статьи 346.43 и 346.51 части

второй Налогового кодекса

Российской Федерации"

В Ульяновской области

принят НПА который

позволяет ИП применять

патентную систему

налогообложения.

в 2021 году количество ИП

применивших такую

систему - 7480 человек;

в 2022 году количество ИП

применивших такую

систему - 7817человек;

в 2023 году количество ИП

применивших такую

систему - 8169 человек;

в 2024 году количество ИП

применивших такую

систему - 8537 человек;

Алексеев А.Б.

01.01.2020 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

01 05 --

1.1.2

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

02 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с Министерством

финансов Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

05 12 --

1.1.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.03.2021

11 04 --

1.1.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

13 07 --

1.1.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

02 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

16 17 --

1.1.9

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.10

Контрольная точка "Проект акта

оформлен на бланк"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

13 15 --

1.1.11

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

07 16 --

1.1.12

Контрольная точка "Закон принят

Законодательным собранием

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

15 08 --

1.1.13

Контрольная точка "Акт

опубликован"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

10.03.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

01.04.2021

17 09 --

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.16

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

01 03 --

1.1.17

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

02 04 --

1.1.18

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

03 05 --

1.1.19

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

04 06 --

1.1.20

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

06 08 --

1.1.22

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

07 09 --

1.1.23

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

08 10 --

1.1.24

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 03 --

1.1.27

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 04 --

1.1.28

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

03 05 --

1.1.29

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

04 06 --

1.1.30

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

05 07 --

1.1.31

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

06 08 --

1.1.32

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

07 09 --

1.1.33

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

08 10 --

1.1.34

Контрольная точка "Акт вступил Отчет -Зонтов Н.В.

20.12.2023

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в силу"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.36

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 03 --

1.1.37

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 04 --

1.1.38

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

антикоррупционную экспертизу"

1.1.39

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

04 06 --

1.1.40

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

05 07 --

1.1.41

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

06 08 --

1.1.42

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

07 09 --

1.1.43

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

08 10 --

1.1.44

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

бизнеса (ежегодно) (объем

финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года,

на льготных условиях.

Объем финансовой

поддержки, представленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами

региональной гарантийной

организацией в 2021 году

составило - 0,031 миллиард

рублей, в 2022 - 0,

0346 миллиард рублей, в

2023 - 0,039 миллиард

рублей, в 2024 - 0,

0418 миллиард рублей.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантийная организация

приняла участие в крупных

мероприятиях - бизнес-

форум «Ульяновская

область: территория бизнеса

– территория жизни»

Проведено

информирование

начинающих

предпринимателей о

программах гарантийной

поддержки и

предоставления

поручительств

начинающим

предпринимателям

посредством участия в

форуме "Сделано  в

Ульяновской области"

В целях выявления

потребности в услугах,

оказываемых РГО, принято

участие в Социальном

образовательном проекте

«Академия женского

бизнеса»

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

информирование начинающих

предпринимателей о программах

гарантийной поддержки и

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления поручительств

начинающим предпринимателям

посредством участия в форуме

"Сделано  в Ульяновской

области""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Принято

участие в Муниципальном

бизнес-форуме «Ульяновская

область: территория бизнеса –

территория жизни»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

01 03 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 03 --

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 03 --

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее  одного

года, в размере не менее

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

Начинающим

предпринимателям в 2021

году выдано -36

микрозаймов, в 2022- 37, в

2023- 39, в 2024 - 42.

Для привлечения

начинающих

предпринимателей в

регионе были проведены

мероприятия, обучающие

программы, форумы

направлены на привлечения

новых предпринимателей,

на популяризацию

предпринимательства.

Микрокредитная

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация приняла

участие в данных

мероприятиях.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

04 06 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

05 07 --

1.3.4

Контрольная точка "Принято Отчет -

-

Гайнетдинов

31.03.2021

06 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие в V Международный

форум деловых женщин"

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Принято

участие в социальном

образовательном проекте «Мама-

предприниматель»"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

07 11 --

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно

закрывшихся клиентом с

последующим обзвоном и

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предложением льготных условий

по займам"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет

возможных лимитов по

действующим клиентам с

последующим обзвоном и

предложением льготных условий

по займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

16 18 --

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях

вновь открытых и действующих

более 3х месяцев и их

последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

17 19 --

1.3.16

Контрольная точка "участие в XII

бизнес-форум «Деловой климат в

России»"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

01 03 --

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 03 --

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 03 --

1.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

оказаны комплексные услуги и

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

Кашперский

Р.Б.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги

и (или) финансовую поддержку в

виде гранта)"

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями. в 2021

году в регионе будет

проведена работу по

выявлению социальных

предпринимателей, для

оказания финансовой

поддержки в виде грантов.

Все социальные

предприниматели будут

включены в реестр.

Количество уникальных

социальных

предпринимателей

включенных в реестр в 2021

г -7, в 2022 г - 7, в 2023 - 7,

в 2024 - 6.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

06 08 --

1.4.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

07 09 --

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

09 11 --

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественную экспертизу" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

12 14 --

1.4.9

Контрольная точка "В реестр

уникальных социальных

предприятий , в том числе

получивших услуги и (или)

финансовую поддержку в виде

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.03.2021

13 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гранта включено не менее 1

предпринимателя"

1.4.10

Контрольная точка "Разработан

проект НПА о порядке

предоставления грантов"

Постановление

Правительства Ульяновской

области о порядке

предоставления грантов

-

Алексеев А.Б.

10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Внесены

изменения в государственную

программу"

Постановление

Правительства Ульяновской

области о внесении

изменений в

государственную

программу

-

Алексеев А.Б.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Принят

порядок предоставления грантов"

Постановление

Правительства Ульяновской

области о порядке

предоставления грантов

-

Алексеев А.Б.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Объявлен

старт приема заявок на

присвоение статуса социального

предпринимателя и

предоставления гранта"

Прочий тип документа

Информационное

сообщение о старте приема

заявок

-

Алексеев А.Б.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.15

Контрольная точка "Завершение Протокол Заседание

-

Алексеев А.Б.

07.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приема заявок и принятие

решений о предоставлении

грантов"

комиссиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

02 04 --

1.4.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.24

Контрольная точка "Для оказания Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 04 --

1.4.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

03 05 --

1.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 04 --

1.4.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

03 05 --

1.4.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в оффлайн

и онлайн форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах компетенций)

(ежегодно) (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

и действующим

предпринимателям.

Обеспечена ежегодная

реализация обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП» не менее чем в 80

субъектах Российской

Федерации

Кашперский

Р.Б.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Для привлечения граждан в

предпринимательскую

деятельность и оказания

комплекса услуг, в регионе

проведены мероприятия -

"Школа

предпринимательства",

"Участие в гос.закупках",

"Генерация бизнес идей" и

другие.

Количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги в 2021

году - 1155, в 2022 -1410, в

2023 - 1913, в 2024 - 2397.

1.5.1

Контрольная точка " Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5.2

Контрольная точка "Получено Отчет -Алексеев А.Б.

26.02.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области "

-

1.5.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

08 10 --

1.5.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными органами и

организациями"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

09 11 --

1.5.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

10 12 --

1.5.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

13 15 --

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Школа

предпринимательства""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Участие в

государственных закупках""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

02 06 --

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

02 06 --

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

04 06 --

1.5.21

Контрольная точка "Участие в

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее 21

тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.23

Контрольная точка "Для оказания Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

02 21 --

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

21 06 --

1.5.26

Контрольная точка "Участие в

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее 22

тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

03 05 --

1.5.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

02 04 --

1.5.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

04 06 --

1.5.32

Контрольная точка "Участие в

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее

23,1 тыс. граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

(количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 7,48 8,17 8,54 - -7,82

8,54 0,00 0,008,17

Тысяча

единиц

7,48

Всего по муниципальным

образованиям

7,820

01.01.2020

- 0,00 0,00

Базарносызганский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,05 0,05 0,05 - -0,04

Ульяновский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,24 0,26 0,27 - -0,23

Тереньгульский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,09 0,09 0,09 - -0,08

Сурский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,06 0,07 0,07 - -0,06
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старомайнский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,08 0,09 0,09 - -0,08

Старокулаткинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,04 0,05 0,05 - -0,04

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,10 0,11 0,11 - -0,10

Радищевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,04 0,05 0,05 - -0,04

Павловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,05 0,05 0,05 - -0,05

Новоспасский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,10 0,10 0,11 - -0,09

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,03 0,03 0,03 - -0,03

Николаевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,07 0,07 0,08 - -0,07

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,15 0,16 0,17 - -0,15

Майнский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,18 0,19 0,19 - -0,17
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кузоватовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,10 0,11 0,11 - -0,10

Карсунский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,12 0,13 0,13 - -0,11

Инзенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,14 0,14 0,15 - -0,13

город Ульяновск

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 4,70 4,91 5,13 - -4,50

город Новоульяновск

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,14 0,15 0,15 - -0,13

город Димитровград

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,73 0,77 0,80 - -0,71

Вешкаймский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,08 0,08 0,09 - -0,08

Барышский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,16 0,17 0,17 - -0,15

Цильнинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,16 0,16 0,17 - -0,15

Чердаклинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

01.01.2020

- - - 0,21 0,22 0,23 - -0,20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в

виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями

(ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

0 20 20

2.Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)  предоставлена финансовая поддержка в виде грантов

(количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том

числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде

гранта)

12400 20 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Предакселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

57814.1 20 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения)

0 20 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые

гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем

финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных

гарантийных организаций)

0 20 20

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

70214.1 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Исполняющий обязанности

Министра экономического

развития и промышленности

Ульяновской области

10

2 Администратор регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 1

4 Администратор Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

7 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 1



проекта

9 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 1

10 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 1

13 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 1

15 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития

(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

Кашперский Р. Б. Директор 1



проекта

18 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 1


